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VEJLEDENDE TIDSPLAN 

 

Retten på Frederiksberg 

Sagsnr. BS-12277/2023-FBR 

 Godt & Gedigent Håndværk ApS 

 (advokat Jørgen Haltorp) 

 

 mod 

 

 Ejerlejlighedsforeningen Solgryn 

 (advokat Hans Appel) 

 

Hovedforhandling den 29. april 2024 

 

0 – 30 min Forelæggelse 

30 – 50 min Lucca Nielsen 

50 – 60 min Syrine Sørensen 

60 – 70 min Hans Jermind 

70 – 85 min Anker Andersen 

85 – 100 min Afhjemling skønsmand Bettina Havskum 

100 – 110 min Pause 

110 – 130 min Sagsøgers procedure 

130 – 150 min Sagsøgtes procedure 

150 – 155 min Replik 

155 – 160 min Duplik 
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15. maj 2023 

 

 

 

 

 

S T Æ V N I N G 

 

 

Som advokat for  Godt & Gedigent Håndværk ApS 

 Krumtappen 12A 

 3500 Værløse 

 CVR-nr. 48 30 21 11 

 

indstævner jeg herved  Ejerlejlighedsforeningen Solgryn 

 Grønnevej 53-58 

 2500 Valby 

 

til som sagsøgt at give møde i nedennævnte retssag, hvor jeg på vegne min klient 

nedlægger følgende 

 

PÅSTAND: 

 

Sagsøgte tilpligtes at betale kr. 492.500,- til sagsøger med tillæg af sædvanlig procesrente 

fra sagens anlæg. 

 

SAGSFREMSTILLING: 

 

Den foreliggende sag omhandler sagsøgtes manglende betaling for kontrakt- og 

ekstraarbejde i forhold til en mellem parterne indgået entrepriseaftale om facaderenovering 

og udskiftning af faldstammer i sagsøgtes ejendom. 
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Sagsøger (herefter ”GGH”) er et selskab, der blev stiftet i 2017 (bilag 1). Selskabet driver 

entreprenørvirksomhed med særlig fokus på renoveringsopgaver i etageejendommen i 

København og omegn. Selskabet er 100% ejet af Lucca Nielsen, der ligeledes er direktør i 

GGH. 

 

GGH beskæftiger i dag ca. 40 mand og har en omsætning på +80 mio. kr. Selskabet har ry 

for at levere et rigtig godt håndværksmæssigt produkt. 

 

Sagsøgte, herefter ”Solgryn”, er en ejerlejlighedsforening med 48 ejerlejligheder. Solgryns 

ejendom er beliggende Grønnevej 53-58, 2500 Valby. 

 

I den 10. december 2021 blev GGH pr. e-mail opfordret af Anker Andersen (Solgryns 

næstformand) til at afgive tilbud på en facaderenovering og faldstammeudskiftning 

vedrørende Solgryns ejendom, bilag 2. 

 

I e-mailen var vedhæftet et ”udbudsgrundlag”, som dannede rammen for det af entreprisen 

omfattede arbejde, bilag 3. 

 

På baggrund af udbudsgrundlaget afgav GGH den 15. december 2021 et fastpristilbud på 

kr. 2.000.000 inklusive moms, bilag 4, der blev fulgt op af et forhandlingsmøde i midten af 

januar 2022, hvor Lucca Nielsen deltog fra GGHs side, og hvor formand Syrine Sørensen 

og næstformand Anker Andersen deltog fra Solgryns side. 

 

Referat fra forhandlingsmødet af 17. januar 2022 fremlægges som bilag 5.  

 

På mødet nåede parterne til enighed, hvorfor tidsplan (bilag 6) og entrepriseaftale blev 

udarbejdet med en samlet fast entreprisesum på kr. 2.000.000,- inklusive moms. 

Entrepriseaftalen blev underskrevet den 10. februar 2022 (bilag 7). 

 

Efter tidsplanen (bilag 6) skulle entreprisen opstartes i medio september 2022 med 

aflevering 1. januar 2023. 

6



ADVOKATFIRMAET JURISTIK 

3 

Selve facaderenoveringen skred planmæssigt frem, men GGH var ramt af forsinkelse fra 

leverandøren af faldstammesystemet – Santehnikas rūpnīca SIA – beliggende i Letland. 

Forsinkelsen skyldtes, at Santehnikas rūpnīca SIA var trådt i rekonstruktion grundet 

økonomiske problemer, hvilket blev meddelt i en e-mail af 20. september 2022 fra 

Santehnikas rūpnīca SIA til GGH, som er refereret nedenfor i bilag 9. Det bemærkes, at 

Solgryn i udbudsgrundlaget (bilag 3) havde anført Santehnikas rūpnīca SIA som 

leverandør af faldstammesystemet. 

Endelig skyldtes forsinkelsen af faldstammearbejdet Solgryns forhold. Det var således 

forudsat, at der løbende var adgang til ejerlejlighederne, idet en faldstammeudskiftning skal 

ske ”tracé” for ”tracé”, dvs. faldstamme for faldstamme.  

Da faldstammen går lodret ned igennem etageejendommen, skal der således være adgang 

til samtlige ejerlejligheder, hvor den pågældende faldstamme går igennem, hvilket der ikke 

var i flere tilfælde, hvilket e-mailkorrespondancen i bilag 8 dokumenterer. Dette har medført 

forsinkelse og spildtid for GGH. 

Forholdene angående tidsfristforlængelse blev drøftet blandt andet på byggemøde af 1. 

oktober 2022, hvor der var uenighed om, hvorvidt GGH havde ret til tidsfristforlængelse, 

bilag 9. 

På samme byggemøde meddelte Solgryn, at man ønskede et andet filsprodukt end anført i 

tilbuddet, ligesom udluftningen for faldstammerne skulle rykkes, således at disse ikke lå 

umiddelbart ved siden af indsuget til ventilationen. Det er GGHs opfattelse, at disse 

ændringer udgør ekstraarbejde, som skal honoreres ved siden af entreprisesummen. 

Forholdene, som forsinkede entreprisen, gjorde, at aflevering først skete pr. 1. februar 2023. 

Der blev gennemført en afleveringsforretning, hvor der blev påpeget en række mangler. 
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Disse mangler er efterfølgende udbedret i perioden frem til 15. marts 2023, hvor GGH 

fremsendte slutopgørelse inklusive de to aftalesedler for ekstraarbejdet vedrørende den nye 

fils og ændring af placering af faldstammeudluftningen. 

 

Slutopgørelsen fremlægges som bilag 10 og de to aftalesedler som bilag 11.  

 

Efter modtagelsen af slutopgørelsen har Solgryns advokat den 25. april 2023 meddelt, at 

man ikke agter at betale, idet man er uenig i det anførte ekstraarbejde, som man i øvrigt 

ikke mener er varslet behørigt og forudgående er godkendt som ekstraarbejde, samt at 

Solgryn havde et krav på dagbøder. Endelig er det gjort gældende, at der (stadigvæk) er 

mangler ved det udførte arbejde, bilag 12. 

 

Da parterne ikke har kunnet nå til enighed, er nærværende stævning nødvendiggjort.  

 

Kravet opgøres således: 

 

Slutopgørelse – Entreprisesum kr. 2.000.000,- inklusive moms 

Allerede faktureret kr. 1.800.000,- inklusive moms 

Rest inklusive moms  kr. 200.000,00 

Aftaleseddel 1 – ændret fils inklusive moms  kr. 180.000,00 

Aftaleseddel 2 – ændret faldstammeudluftning inklusive moms kr. 112.500,00 

I alt   kr. 492.500,00 

 

ANBRINGENDER: 

 

Det gøres overordnet gældende, at GGH har udført entreprisen vedrørende 

facaderenoveringen og faldstammeudskiftningen i rette tid og stand. 

GGH er derfor berettiget til betaling efter entreprisekontrakten samt betaling for 

ekstraarbejde. 
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Ad spørgsmålet om forsinket eller rettidig aflevering samt dagbod: 

I forhold til tidsplanen, som anførte aflevering pr. 1. januar 2023, var GGH berettiget til 

tidsfristforlængelse på minimum én måned, dels grundet leveringsvanskelighederne fra 

faldstammeproducenten (14 dage), dels grundet problemerne med at få adgang til 

ejerlejlighederne, som minimum udgør 2-3 uger. 

Faldstammeproducentens økonomiske problemer er normalt ikke en bygherrerisiko, men 

da producenten er foreskrevet i udbudsmaterialet, har bygherren overtaget risikoen for 

eventuelle leveringsvanskeligheder, der er begrundet i producentens forhold. Forholdet 

giver således helt åbenbart GGH ret til tidsfristforlængelse. 

Ifølge entreprisekontrakten var det Solgryns opgave at skaffe GGH adgang til de enkelte 

ejerlejligheder, og denne forpligtelse har Solgryn misligholdt. Derfor har GGH ret til 

tidsfristforlængelse. 

Der er således ikke afleveret for sent. 

For en sikkerheds skyld gøres det gældende, at dagbod ikke er varslet behørigt, idet der 

ikke er reklameret over en påstået forsinkelse før i midten af januar 2023, hvorfor Solgryn 

ikke er berettiget til dagbod og i hvert fald ikke dagbod for hele perioden fra den 1. januar 

2023 til 1. februar 2024. 

 

Ad spørgsmålet om ekstraarbejde: 

Det fremgår af byggemøde nr. 3 (bilag 9), at Solgryn bestilte en ændring af den aftalte fils, 

ligesom placeringen af faldstammeudluftningen skulle rykkes ca. 2 meter fra den planlagte 

placering. 

 

I forhold til den nye fils er denne markant dyrere i indkøb. Hertil kommer, at den er mere 

træg at arbejde med, hvorfor det tager længere tid at gennemføre filsningen. Dette er 

årsagen til ekstrabetalingen for det ændrede arbejde. 

 

Med hensyn til placeringen af faldstammeudluftningen medførte dette ekstraarbejde, idet 

udluftningen skulle føres længere op på taget. Dette er årsagen til ekstrabetalingen for den 

ændrede placering. 
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Ad mangler ved arbejdet: 

I forbindelse med afleveringen blev udarbejdet en mangelprotokol, hvori alle punkter er 

udbedret af GGH, hvilket parterne er enige om. 

 

Solgryn har ikke i skrivelsen i bilag 13 anført, hvilke mangler der nu gøres gældende, men 

allerede her bemærkes, at såfremt der er tale om mangler, der kunne besigtiges ved 

afleveringen, er disse bortfaldet grundet manglende reklamation, jf. pkt. 3.2. i 

entrepriseaftalen (bilag 7). 

 

BEVISFØRELSE: 

Under hovedforhandlingen vil sagsøger føre Lucca Nielsen som vidne med partsstatus. 

Endvidere agter GGH at afhøre Hans Jermind, der var konduktør (mellemleder) på pladsen. 

 

PROCESSUELLE MEDDELLELSER: 

 

Processuelle meddelelser i sagen kan sendes til Advokatfirmaet Juristik, Banegraven 21, 

2800 Kgs. Lyngby, Att.: Advokat Jørgen Haltorp. 

 

*** 

 

I henhold til ovenstående indkaldes sagsøgte til over for Retten på Frederiksberg, Howitzvej 

32, 2000 Frederiksberg, at svare skriftligt i sagen i overensstemmelse med rettens 

påtegning nedenfor, herunder at fremlægge de dokumenter, som sagsøgte måtte ønske at 

påberåbe sig. 

 

DOKUMENTER: 

Bilag 1 Udskrift fra CVR 

Bilag 2 E-mails af 10. december 2021 

Bilag 3 Udbudsgrundlaget 

Bilag 4 Tilbud af 15. december 2021 

Bilag 5 Mødereferat af 17. januar 2022 
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Bilag 6 Tidsplan 

Bilag 7 Entreprisekontrakt 

Bilag 8 E-mails i perioden 10. november 2022 til 13. januar 2023 

Bilag 9 Referat af byggemøde den 1. oktober 2022 

Bilag 10 Slutopgørelse af 15. marts 2023 

Bilag 11 Faktura vedr. ekstraarbejde af 15. marts 2023 

Bilag 12 Brev af 25. april 2023 fra advokat Hans Appel til sagsøger  

 

 

Lyngby, den 15. maj 2023 

 

 

Jørgen Haltorp, advokat 
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1. juni 2023 

 

S V A R S K R I F T 
 

 

Retten på Frederiksberg 

Sagsnr. BS-12277/2023-FBR Godt & Gedigent Håndværk ApS 

 (advokat Jørgen Haltorp) 

 

 mod 

 

 Ejerlejlighedsforeningen Solgryn 

 (advokat Hans Appel) 

 

 

Som advokat for sagsøgte, Ejerlejlighedsforeningen Solgryn (herefter ”Solgryn”), giver 

jeg herved møde og nedlægger følgende 

 

Påstande: 

 

Over for sagsøgers (herefter ”GGH”) påstand: 

 

Frifindelse. 

 

Påstanden nedlægges med sædvanlig subsidiær modifikation. 

 

Herudover nedlægger sagsøgte følgende påstand til selvstændig dom: 

 

GGH tilpligtes til Solgryn at betale kr. 15.000,- med sædvanlig procesrente fra kravets 

nedlæggelse. 

 

Supplerende sagsfremstilling: 

 

GGHs sagsfremstilling er på flere punkter ikke i overensstemmelse med det faktuelle 

forløb og skal præciseres som følger: 
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Indgåelse af entrepriseaftalen: 

 

GGH blev kontaktet, idet Solgryns næstformand Anker Andersen havde fået firmaet 

anbefalet. 

 

Solgryn havde meget nøje udarbejdet et udbudsgrundlag, som i detaljer beskrev den 

entreprise, som foreningen ønskede gennemført. Det er åbenbart, at foreningen ikke er 

erhvervsdrivende, og udbudsgrundlaget skal naturligvis også læses i den kontekst. 

Solgryn havde en klar forventning om, at GGH som professionel ville gøre opmærksom 

på, hvis noget manglede eller var uhensigtsmæssigt i udbudsgrundlaget.  

 

Tilbuddet fra GGH (bilag 4) var rimeligt, men overhovedet ikke billigt. Foreningen 

ønskede heller ikke et ”lavpris” produkt, men en løsning som kunne holde i årtier. 

 

På baggrund af tilbuddet afholdt parterne et møde i Anker Andersens lejlighed i 

foreningens ejendom.  

 

De foretog på mødet en besigtigelse af blandt andet loftsrummet m.v. Lucca Nielsen 

nævnte i den forbindelse intet om, at faldstammeudluftningen kom til ligge tæt på 

ventilationsindtrækket. 

 

Udbudsgrundlaget blev nøje gennemgået, og det blev på intet tidspunkt sagt, at 

faldstammerne skulle leveres fra Santehnikas rūpnīca SIA. Et tilsvarende produkt fra en 

anden producent ville have været lige så godt. 

 

Det blev på mødet understreget, at Solgryn havde et meget stramt budget, hvorfor prisen 

skulle være fast. Der måtte kun påbegyndes ekstraarbejder, hvis disse forudgående var 

godkendt med prisangivelse, så budgettet ikke løb løbsk. Det drøftede parterne nøje på 

mødet, hvilket er årsagen til bestemmelsen om ekstraarbejde i entreprisekontrakten, der 

er sålydende: 

 

”Entreprenøren etablerer et system for håndtering af ekstraarbejder således, at 

der udskrives aftalesedler med fortløbende nummerering. Aftalesedler skal 

underskrives af såvel Bygherren som Entreprenøren, førend arbejdet 
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igangsættes. Ekstraarbejder igangsat inden eller uden forudgående underskrift 

honoreres ikke.” 

 

Det fremgår udtrykkeligt af denne bestemmelse, at GGH ikke kan kræve betaling for 

eventuelt ekstraarbejde, som ikke forudgående er skriftligt accepteret af Solgryn på en 

aftaleseddel. GGH kan som professionel ikke være i tvivl om retsvirkningen af en sådan 

bestemmelse. 

 

Tidsplan blev også drøftet. Den var ikke udarbejdet endnu, men det blev fra Solgryns 

side understreget, at det var af største vigtighed, at arbejde blev gennemført så hurtigt 

som muligt, da der er flere ældre beboere i foreningen, for hvem det er stressende med 

en pågående entreprise. 

 

Derfor blev der også holdt hårdt på at få en dagsbodsbestemmelse i kontrakten, men 

GGH accepterede til sidst at skulle betale en dagbod på kr. 5.000,- inklusive moms pr. 

dags forsinkelse. 

 

Entreprisens udførelse: 

 

Entreprisens opstart var som forventet, men hurtigt viste det sig, at 

faldstammeudskiftningen blev forsinket. Det blev på byggemøderne, herunder 

byggemøde nr. 3 (bilag 9), påtalt, at forsinkelse ikke kunne accepteres, og at det ville 

medføre dagbod, hvis afleveringsfristen pr. 1. januar 2023 blev overskredet.  

 

Det er GGH, som har udarbejdet referatet i bilag 9, hvorfor varslet om dagbod ikke 

ordret er taget til referat. Det fremgår dog af referatet, at Solgryn har anført, at 

forsinkelser vil få økonomiske konsekvenser. 

   

I forhold til ændringen af fils til facaderenoveringen kom ønsket fra Solgryn, som havde 

drøftet ændringen på et forudgående beboermøde. Den oprindelige fils havde et flertal 

af medlemmerne fundet for grov, men der var opnået enighed om det nye filsprodukt. 

 

Solgryn fremkom med ønsket til ændring på en e-mail forud for byggemødet den 1. 

oktober 2022, bilag A. På byggemødet blev ændringen noteret af GGH, uden at denne 

anførte, at der ville være en merpris ved arbejdet. 
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Med hensyn til den ændrede placering af faldstammeudluftningen kom ønsket ligeledes 

fra Solgryn, men på baggrund af at GGHs ansatte Hans Jermind, der ved e-mail af 21. 

september 2022 gjorde opmærksom på problemet, bilag B.  

 

Solgryn opfattede det således, at GGH som professionel håndværker må bære ansvaret 

for ikke at have påpeget den uhensigtsmæssige placering af faldstammeudluftningen 

umiddelbart ved siden af indsuget til ventilationen. 

 

Efter nytår sendte Solgryn den 16. januar 2023 en rykker for aflevering, hvori der igen 

blev anført, at forsinkelsen medførte, at der påløb dagbøder, bilag C. 

 

Afleveringen blev gennemført den 1. februar 2023, hvor der blev påpeget en del 

mangler, som GGH efterfølgende har udbedret. 

 

Der har dog efterfølgende vist sig en mangel ved den udførte entreprise. Denne mangel 

er følgende: 

 

Ophæng af faldstammer er ikke i overensstemmelse med udbuddet: 

 

Det anslås, at udgiften hertil minimum udgør kr. 60.000,-. 

 

**o0o** 

 

Herudover var GGH forsinket med en måned, hvorfor GGH er forpligtet til at betale 

dagbøder for perioden 1. januar til 31. januar 2023, dvs. 31 dage á kr. 5.000,- pr. dag, 

dvs. kr. 155.000,-. 

 

Ud af GGHs krav anerkendes restentreprisesummen på kr. 200.000,-, hvorfor Solgryns 

krav til selvstændig dom udgør kr. 15.000,-, efter at mangelkrav og dagbøderne er 

fratrukket. 
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Anbringender: 

 

GGHs krav om betaling for ekstraarbejde: 

 

Det gøres gældende, at GGH ikke er berettiget til ekstrabetaling, idet der ikke er udført 

noget ekstraarbejde, som berettiger til betaling. 

 

I forhold til den ændrede fils gøres det gældende, at GGH ikke har varslet, at ændringen 

var et ekstraarbejde, som ville påføre Solgryn yderligere omkostninger.  

 

Ifølge entrepriseaftalen var GGH forpligtet til at varsle og få en forudgående 

godkendelse af udgiften. Da dette ikke er sket, kan GGH ikke kræve ekstra betaling for 

ændringen, heller ikke selvom udførelsen er blevet mere arbejdstung og 

materialeindkøbet dyrere.  

 

Det bemærkes i den forbindelse, at Solgryn ikke har bemærkninger til regningens 

størrelse, men alene til den manglende varsling. 

 

For så vidt angår den ændrede placering af faldstammeudluftningen udgør dette heller 

ikke et ekstraarbejde. Det er en åbenbar fejl fra GGHs side, at man ikke gjorde 

opmærksom på den uhensigtsmæssige placering af udluftningen senest i forbindelse 

med den indledende besigtigelse.  

 

Derfor er GGH også nærmest til at bære udgiften ved ændringen, idet man som 

professionel VVS-firma burde have gjort opmærksom på denne klare projektfejl. 

 

Mangelkrav: 

 

Ifølge udbuddet skulle faldstammerne ophænges (fikseres) med 2 meters afstand i 

forhold til gældende krav. Dette er ikke udført af GGH flere steder i ejendommen, 

hvilket udgør en mangel. 

 

GGH er blevet opfordret til at udbedre manglen, men har nægtet dette, hvorfor en 

eventuelt afhjælpningsret ikke længere er gældende, bilag D. 
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Dagbod: 

 

Ifølge enterprisekontrakten ifalder GGH en dagbod pr. dag, afleveringen forsinkes. 

 

GGH har ikke dokumenteret at have ret til tidsfristforlængelse, og Solgryn har varslet 

behørigt, herunder både ved byggemødet af 1. oktober 2022, samt i e-mail af 16. januar 

2023, hvorfor GGH er forpligtet til at betale dagbod i perioden 1. januar 2023 til 

afleveringen den 1. februar 2023, dvs. 31 dage á kr. 5.000,- pr. dag. 

 

Syn og skøn: 

 

Solgryn anmoder om gennemførelse af syn og skøn med henblik på vurdering af den 

påberåbte mangel samt visse spørgsmål i relation til det påberåbte ekstraarbejde 

angående placeringen af faldstammeudluftningen. 

 

Bevisførelse: 

 

Under hovedforhandlingen vil Syrine Sørensen afgive partsforklaring, medens Solgryn 

i øvrigt vil føre Anker Andersen som vidne. 

 

Sagens behandling: 

 

Sagen kan efter sagsøgtes opfattelse behandles af én byretsdommer. 

 

Processuelle meddelelser m.v.: 

 

Processuelle meddelelser i sagen kan sendes til Advokatkontoret Skade & Co., 

Birkesparken 2, 2970 Hørsholm, Att.: Advokat Hans Appel. 

 

Bilag: 

 

Bilag A: E-mail af 29. september 2022 fra Anker Andersen til Lucca Nielsen 

Bilag B: E-mail af 21. september 2022 fra Hans Jermind til Anker Andersen 

Bilag C: E-mail af 16. januar 2023 fra Anker Andersen til Lucca Nielsen 

Bilag D: E-mails af 10. og 12. maj 2023 mellem Anker Andersen og Lucca Nielsen 
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Advokatkontoret Skade & Co. 
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Holte, den 1. juni 2023 

 

Advokat Hans Appel 
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ADVOKATFIRMAET JURISTIK 
 

 

10. januar 2024 

 

 

 

 

R E P L I K 

 

 

Retten på Frederiksberg 

Sagsnr. BS-12277/2023-FBR 

 Godt & Gedigent Håndværk ApS 

 (advokat Jørgen Haltorp) 

 

 mod 

 

 Ejerlejlighedsforeningen Solgryn 

 (advokat Hans Appel) 

 

 

Sagsøgtes svarskrift og det gennemførte syn og skøn giver sagsøger (”GGH”) anledning til 

følgende bemærkninger, idet det tidligere anførte fastholdes. 

 

PÅSTAND: 

 

De tidligere nedlagte påstande fastholdes. 

 

Over for sagsøgtes påstand til selvstændig dom nedlægges påstand om: 

 

Frifindelse. 
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ADVOKATFIRMAET JURISTIK 

 2 

 

BEMÆRKNINGER: 

Skønsrapport fremlægges som bilag 13. 

I forhold til de forskellige stridspunkter bemærkes følgende: 

Ekstraarbejdet: 

Placeringen af faldstammerne: 

Det fastholdes, at der er tale om ekstraarbejde. Dette understøttes endvidere af 

skønsrapporten. 

Det er korrekt, at Lucca Nielsen ganske kort så placeringen af faldstammerne i forbindelse 

med forhandlingsmødet den 17. januar 2022 (bilag 5).  

Lucca Nielsen gik dog ud fra, at Solgryn selv havde overvejet placeringen, og det var en 

ganske hurtig besigtigelse, hvor der ikke var særligt fokus på udluftningen eller placeringen 

heraf i forhold til ventilationen. 

Der er givet en pris på den ændrede placering i byggemøde nr. 3, (bilag 9), og der er 

faktureret i overensstemmelse hermed. 

Solgryn er derfor forpligtet til at betale. 

Ændringen af filsprodukt: 

Det gøres gældende, at Solgryn under alle omstændigheder havde besluttet at ændre filsen, 

og at man vidste eller burde vide, at dette ville medføre et krav om ekstra betaling. 

Det forhold, at GGH ikke har fulgt proceduren i entrepriseaftalen for ekstraarbejde, bør ikke 

medføre, at kravet fortabes.  

GGH skal derfor have ret til hel eller delvis betaling for ekstraarbejdet ved ændringen. 
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ADVOKATFIRMAET JURISTIK 

 3 

Dagbøderne: 

 

Det bestrides, at GGH var forsinket.  

 

Årsagen til, at afleveringen blev rykket fra den 1. januar 2023 til 1. februar 2023, skyldtes 

som tidligere nævnt dels leverandøren af faldstammernes rekonstruktion (2 uger) og dels 

problemerne ved at få adgang til ejerlejlighederne, som har forsinket processen med 2-3 

uger. 

 

Samlet er der således ikke nogen forsinkelse, som GGH kan gøres ansvarlig for. 

 

Manglende fiksering: 

 

Det anerkendes, at der mangler fikseringer, jf. skønsrapporten. 

 

Det gøres dog gældende, at Solgryns mangelskrav er bortfaldet som følge af manglende 

reklamation. 

 

Det fremgår således af skønsrapporten, at de manglende fikseringer kunne konstateres ved 

en almindelig afleveringsforretning. Uanset dette blev forholdet ikke påtalt og er således 

bortfaldet, jf. entreprisekontrakten pkt. 3.2 (bilag 7). 

 

BILAG 

Bilag 13 Skønsrapport 

 

 

Lyngby, den 10. januar 2024 

 

 

Jørgen Haltorp, advokat 
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Advokatkontoret Skade & Co. 
 

1 
 

5. februar 2024 

 

 

 

 

D U P L I K 
 

 

Retten på Frederiksberg 

Sagsnr. BS-12277/2023-FBR Godt & Gedigent Håndværk ApS 

 (advokat Jørgen Haltorp) 

 

 mod 

 

 Ejerlejlighedsforeningen Solgryn 

 (advokat Hans Appel) 

 

 

Idet det tidligere anførte fastholdes, giver replikken anledning til følgende 

 

Bemærkninger: 

 

Ekstraarbejdet: 

 

Ad placeringen af faldstammeudluftningen: 

 

Som det fremgår af skønsrapporten, burde GGH have gjort opmærksom på den uheldige 

placering af udluftningen på forhandlingsmødet den 17. januar 2022. På mødet 

opfordrede Anker Andersen direkte Lucca Nielsen til at sige til, hvis der var noget i 

udbudsgrundlaget, der gav anledning til tvivl. 

 

GGH vidste eller burde ud fra udbudsgrundlaget og Lucca Nielsens besigtigelse vide, at 

placeringen af faldstammeudluftningen var klart uhensigtsmæssig. 
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Advokatkontoret Skade & Co. 
 

2 
 

Uanset dette undlod Lucca Nielsen at oplyse herom til Solgryn. Grundet disse 

omstændigheder kan GGH ikke kræve betaling for ekstraarbejdet i forhold til 

placeringen af faldstammeudluftningen. 

 

Ad filsen: 

 

Det bestrides, at valget af den ændrede fils ville have været fastholdt, hvis Solgryn havde 

været bekendt med prisen. 

 

Det må fastholdes, at kravet på ekstraarbejde er bortfaldet grundet den manglende 

forudgående godkendelse, som GGH har vidst, at Solgryn har tillagt stor betydning i 

forbindelse med aftaleindgåelsen. 

 

Dagbøder: 

 

Det gøres gældende, at GGH havde valgfrihed i forhold til leverandør af 

faldstammesystemet, hvorfor GGH er nærmest til at bære risikoen for forsinkelser hos 

leverandøren. GGH har således ikke krav på tidsfristforlængelse i 14 dage grundet 

rekonstruktionen hos leverandøren. 

 

Det er udokumenteret, at problemerne med adgang til ejerlejlighederne har bevirket en 

forsinkelse på 2-3 uger. Bevisbyrden er GGHs og er ikke løftet. 

 

Solgryn har således krav på dagbøder for hele januar 2023. 

 

Manglende fiksering af faldstammer: 

 

Det er via skønsrapporten dokumenteret, at der foreligger mangler. 

 

Det bestrides, at kravet er bortfaldet som følge af manglende reklamation. 

 

Uanset at fikseringerne kunne have været påberåbt ved en almindelig 

afleveringsforretning, må det tillægges betydelig vægt, at Solgryn har forbrugerstatus 

og ikke er den professionelle. Solgryn kan således ikke på samme måde som 

professionelle gennemskue, om fikseringer lever op til god håndværksmæssig skik m.v. 
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Advokatkontoret Skade & Co. 
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Hertil kommer, at forholdet er påberåbt allerede den 10. maj 2023, dvs. lidt over 3 måned 

efter afleveringen. 

 

GGH har i øvrigt meddelt, at man ikke agter at udbedre manglerne, hvorfor Solgryn har 

krav på den fulde udbedringssum, dvs. kr. 60.000,-. 

 

Bevisførelse: 

 

Udover den allerede varslede bevisførelse agter Solgryn at afhjemle skønsmanden. 

  

 

Holte, den 5. februar 2024 

 

 

Advokat Hans Appel 
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Lucca Nielsen <lucca@ggh.dk> 
 

10. december 2021  
 
 
 

til anker.andersen@minemail.dk 

 
 

 

 
Emne: SV: Tilbud på facaderenovering og faldstammeudskiftning 
 
Hej Anker, 
 
Først og fremmest tak for henvendelsen.  
 
Det er helt klart et arbejde, som vi er meget interesserede i at byde ind på, da det ligger 
inden for vores kernekompetence. Jeg gennemgår udbudsgrundlaget og vender tilbage 
med en pris, når jeg har regnet på sagen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lucca Nielsen, direktør 
GODT & GEDIGENT HÅNDVÆRK – Hver gang! 
 
Godt & Gedigent Håndværk ApS, Krumtappen 12A, 3500 Værløse, tlf.nr. 31950047, e-mail: lucca@ggh.dk, www.ggh.dk   
 
 
 
Anker Andersen <anker.andersen@minemail.dk> 
 

10. december 2021  
 
 
 

til lucca@ggh.dk 

 
 

 

Vedhæftede filer: Udbudsgrundlag-Solgryn.pdf 
 
 
Emne: Tilbud på facaderenovering og faldstammeudskiftning 
 
Hej Lucca Nielsen, 
 
Jeg er næstformand i en ejerlejlighedsforening i Valby (E/F Solgryn). Jeg har fået dit firma 
anbefalet via en bekendt og ønsker et fastpristilbud på en facaderenovering og 
faldstammeudskiftning i foreningens ejendom. 
 
Jeg vedhæfter et udbudsgrundlag, som jeg har udarbejdet. Bemærk, at jeg ikke er 
håndværker eller byggeteknisk kyndig, hvorfor du gerne lige må supplere, hvis der er 
noget jeg har overset. 
 
Er det en opgave for jeres firma? 
 
Bh. Anker Andersen 
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Lucca Nielsen <lucca@ggh.dk> 
 

15. december 2021  
 
 
 

til anker.andersen@minemail.dk 

 
 

 

 
Emne: Tilbud på facaderenovering og faldstammeudskiftning 
 
Hej Anker, 
 
Nu har jeg fået regnet på sagen og er herefter klar til at fremkomme med et tilbud, som jeg 
finder i det hele er særdeles fair. 
 
Priserne nedenfor er inklusive moms, da jeg jo ved, at I ikke er momsregistrerede: 
 
Facaderenovering: 
 
Herudover afskrabning af eksisterende puds samt pudsning med 
Waber 2000 Grovkorn (2 lag) i valgfri farve. Opsætning af stillads, 
byggeplads, skurvogn m.v. (bygge-el og -vand leveres af bygherre) kr. 1.400.000,00 
 
Udskiftning af 6 faldstammer til faldstamme Model 2020 fra  
producenten Santehnikas rūpnīca SIA, inklusive alle materialer kr. 600.000,00 
 
I alt kr. 2.000.000,00 
 
Der faktureres løbende efter stadet, idet de sidste 10% af entreprisesummen frigives, efter 
afleveringen er gennemført. 
 
Det forudsættes, at der i forbindelse med faldstammeudskiftning er fri adgang til 
lejlighederne, hvori faldstammerne skal udskiftes, dvs. i det pågældende trace. 
 
Jeg deltager gerne i et møde, hvor tilbuddet kan uddybes. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lucca Nielsen, direktør 
GODT & GEDIGENT HÅNDVÆRK – Hver gang! 
 
Godt & Gedigent Håndværk ApS, Krumtappen 12A, 3500 Værløse, tlf.nr. 31950047, e-mail: lucca@ggh.dk, www.ggh.dk   
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MØDEREFERAT 

 

Dato: 17. januar 2022 

Sted: Anker Andersens ejerlejlighed, Grønnevej 55, 2. th, 2500 Valby  

Referent: Anker Andersen 

Deltagere: Syrine Sørensen (SS), Anker Andersen (AA) og Lucca Nielsen (LN). 

  

Dagsorden: Drøftelser om entrepriseaftale 

 

Parterne startede med at besigtige ejendommen, herunder de eksisterende faldstam-

mer. 

 

AA indledte mødet med at takke LN for tilbuddet, som foreningen havde i sinde at 

acceptere, hvis mødet i øvrigt forløb fornuftigt.  

 

AA spurgte LN, om der var nogen punkter i udbudsgrundlaget, som gav anledning til 

tvivl, men det mente LN ikke på det foreliggende grundlag.  

 

SS forklarede, at det lå hende og mange andre medlemmer i foreningen på sinde, at 

facaden blev den flotteste facade i området. Ejendommen har således været ”trist” 

igennem en længere årrække, og nu er det på tide at få den indre skønhed frem i byg-

ningen, der er et markant eksempel på en rigtig Valby ejendom.  

 

Foreningen vil vende tilbage med farve snarest, da det er vigtigt, at den bliver den helt 

rigtige. De er p.t. i overvejelser om en svag beige eller en sart rosa, men de t er endnu 

ikke fastlagt. Der er et udvalg, som arbejder intenst på at få klarlagt farven.  

 

SS ville gerne høre nærmere om Godt & Gedigent Håndværk ApS’ ESG -tiltag, hvilket 

LN forklarede mere om, herunder at firmaet alene maler med vandbaseret maling og 

alene kører i el-biler. 

 

AA anførte, at det var meget vigtigt for foreningen, at entreprisen blev gennemført til 

tiden, da der er flere ældre medlemmer, som har det vanskeligt med at have fremmede 

håndværkere rendende i foreningen i længere tid.  

 

Derfor skal entrepriseaftalen have en dagbodsbestemmelse og med en dagbod, der kan 

”føles”.  
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LN anførte, at en dagbodsbestemmelse ikke var et problem, hvis den var rimelig. LN 

foreslog en dagbod på kr. 500,- pr. arbejdsdag, men det kunne foreningen på ingen 

måde acceptere, da det slet ikke var højt nok.  

 

Efter lidt tovtrækkeri enedes parterne om en dagbod på kr. 5.000, - pr. dag.  

 

LN anførte dog, at hvis dagboden skulle sættes i værk, måtte det kræves, at der fra 

foreningens side blev samarbejdet om at skaffe adgang.  

 

Ved faldstammeudskiftninger er det således altid kritisk at få adgang til samtlige lej-

ligheder, hvorigennem faldstammen skal føres, og det giver ofte anledning til proble-

mer.  

 

Herudover kunne der være andre tidsfristforlængende forhold , som var uden for par-

tens kontrol, hvilket parterne var helt enige i.  

 

AA understregede endvidere, at det var af største vigtighed, at prisen var fast. Han 

havde selv hørt om flere foreninger, der var blevet overøst med ekstrakrav på entre-

priser, uanset at prisen i princippet var fast.  

 

LN anførte, at ekstraarbejde jo ikke altid kunne forudses, men selvfølgelig var prisen i 

princippet fast, medmindre foreningen bestemmer andet.  

 

Afslutningen på mødet blev, at parterne enedes om at gå videre. AA ville sende udkast 

til entrepriseaftale. 

 

 

Som referent: 

 

Anker Andersen 
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ENTREPRISEKONTRAKT 

 

 

mellem Ejerlejlighedsforeningen Solgryn 

 Grønnevej 53-58 

 2500 Valby 

 (”Bygherre”) 
 
og Godt & Gedigent Håndværk ApS 

 Krumtappen 12A 

 3500 Værløse 

 (”Entreprenøren”) 
 

 
er d.d. indgået følgende entreprisekontrakt (”Entreprisekontrakten”) vedrørende 

facaderenovering og udskiftning af 6 stk. faldstammer (”Entreprisen”) på Byg-

herres ejendom, beliggende Grønnevej 53-58, 2500 Valby, (”Ejendommen”). 

Aftalen er indgået på følgende vilkår: 
 

1. Overordnet beskrivelse af arbejdet 

1.1. Entreprenøren udfører Entreprisen som Entreprenør. Entreprenørens til-
bud indeholder således alle udgifter til Entreprisens gennemførelse, udgif-
ter til underentreprenører, installationer, materialer, stilladser m.v.  

 
2. Beskrivelse af Totalentreprisen 

2.1. Totalentreprisen er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, som Entrepre-
nøren har fået udleveret forud for indgåelse af Entreprisekontrakten. 
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2.2. Entreprenøren har den fulde overordnede ledelse af Entreprisen, herunder 
enhver form for ansvar for planlægning, udførelse samt overholdelse af 
tidsplanen. Entreprenøren er desuden forpligtet til at sørge for nødvendige 
anmeldelser, ansøgning om tilladelser, fremskaffe attester, der vedrører 
selve arbejdets udførelse. Entreprenøren afholder de hermed forbundne 
omkostninger. 

2.3. Entreprenøren har forud for indgåelse af Aftalen gransket udbudsgrundla-
get, besigtiget de eksisterende forhold og taget højde herfor ved udarbej-
delsen af sit tilbud, herunder udført nødvendige forudgående undersøgel-
ser og prøver. Ethvert krav om ekstrabetaling, som er foranlediget af mang-
lende eller mangelfuld granskning af udbudsmaterialet eller undersøgelse 
af de eksisterende forhold, er uberettiget og honoreres ikke af Bygherre. 

2.4. Alt arbejde skal udføres i god håndværksmæssig stand og i øvrigt med de 
specifikationer, der fremgår af denne Entreprisekontrakt.  

 
3. Tidsplan 

3.1. Entreprenøren har udarbejdet en tidsplan, og der er aftalt følgende tidster-
miner: 

• Aflevering den 1. januar 2023. 

3.2. Ved afleveringen udarbejdes en mangelsprotokol, og Entreprenøren har 
herefter 6 uger til at udbedre manglerne. Bygherre kan efter afleveringen 
ikke gøre mangler gældende, som burde have været påpeget under afle-
veringen. 

3.3. Alle former for vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligs-
bestemte, er indeholdt i totalentreprisesummen. Ligeledes er samtlige nu-
værende og fremtidige foranstaltninger grundet COVID-19 eller tilsvarende 
pandemiske sygdomme indeholdt i totalentreprisesummen, herunder ek-
sempelvis særlige krav til arbejdspladsens indretning, testkrav, rensefaci-
liteter eller lignende. Foranstaltninger grundet COVID-19 eller tilsvarende 
pandemiske sygdomme, som ikke medfører et forbud mod fortsat byggeri, 
medfører ikke tidsfristforlængelse for Entreprenøren, uanset om foranstalt-
ningerne medfører, at arbejdet skal udføres under iagttagelse af restrikti-
oner (eksempelvis med reduceret bemanding på pladsen) uden for normal 
arbejdstid eller på anden måde forceres. 
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4. Totalentreprisesummen 

4.1. Det er aftalt, at totalentreprisesummen udgør kr. 2.000.000,- inklusive 
moms, skriver kroner tomillioner 00/00. Prisen er fast og reguleres ikke 
uanset en eventuel forlængelse af byggeperioden.  

 
5. Ekstraarbejder og ændringsarbejder 

5.1. Entreprenøren etablerer et system for håndtering af ekstraarbejder såle-
des, at der udskrives aftalesedler med fortløbende nummerering. Aftale-
sedler skal underskrives af såvel Bygherren som Entreprenøren, førend 
arbejdet igangsættes. Ekstraarbejder igangsat inden eller uden forudgå-
ende underskrift honoreres ikke. 

 

6. Forsinkelse 

6.1. Såfremt Entreprisen ikke afleveres den 1. januar 2023, ifalder Entreprenø-
ren en bod på kr. 5.000,- pr. dag, afleveringen forsinkes.  

6.2. Bygherre er berettiget til at modregne ethvert bodskrav i Entreprenørens 
tilgodehavender. 

 

7. Betalinger 

7.1. Betaling sker én gang om måneden for de kontraktmæssige arbejder og 
materialer, der henholdsvis er ydet og leveret på byggepladsen. Der tilba-
geholdes 10% af entreprisesummen, indtil aflevering er gennemført. 

 

 
Underskrevet af parterne via Penneo den 10. februar 2022 
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Hans Jermind <hans@ggh.dk> 
 

21. september 2022  
 
 
 

til anker.andersen@minemail.dk 

 
 

 

 
Emne: Udluftning faldstamme 
 
Hej Anker, 
 
Jeg er stødt på et ”lorte” problem 😊. 
 
Jeg kan se, at I har planlagt at faldstammeudluftningen skal placeres ca. 40 cm fra 
ventilationsindsuget.  
 
Erfaringsmæssigt giver det altså anledning til en del dårlig lugt (kloak og det der er værre). 
 
Jeg vil foreslå, at der foretages en ændret placering, hvor man i stedet for at føre 
udluftningen lodret op, ændrer placeringen eksempelvis som på dette billede. 
 
Det er naturligvis en noget fordyrende proces, men den tager du med chefen (Lucca). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
Hans Jermind, konduktør 
GODT & GEDIGENT HÅNDVÆRK – Hver gang! 
 
Godt & Gedigent Håndværk ApS, Krumtappen 12A, 3500 Værløse, tlf.nr. 31950047, e-mail: hans@ggh.dk, www.ggh.dk   
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Anker Andersen <anker.andersen@minemail.dk> 
 

29. september 2022  
 
 
 

til lucca@ggh.dk 

 
 

 

 
 
Emne: Filsprodukt 
 
Hej Lucca, 
 
I forhold til vores byggemøde her den 1. oktober 2022, vil jeg lige give dig en heads-up. 
 
Vi har besluttet at ændre filsen på facaden fra Waber 2000 Grovkorn til Waber 2000 
Finkorn. Det er en samlet beslutning i foreningen, som alle er enige i.  
 
Den nye fils passer meget bedre til ejendommen og giver det helt rigtige ”Valby” look, som 
vi efterstræber. 
 
Vi ved godt, at det er lidt sent, men du må lige sige til, hvis ændringen giver anledning til 
tidsmæssige problemer eller økonomi, da vi jo har et meget stramt budget. 
 
 
Bh. Anker Andersen 
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BYGGEMØDEREFERAT 

 
Byggemøde-nr. 3: 
Dato: 1. oktober 2022 
Sted: Skurvognen på Grønnevej 
Referent: Lucca Nielsen 
Deltagere: Syrine Sørensen (SS), Anker Andersen (AA), Lucca Nielsen (LN) og 
Hans Jermind (HJ). 
  
 
Pkt. 1 – Tidsplan 

 

LN oplyste, at tidsplanen følges for så vidt angår facaderenoveringen.  
 
Derimod er faldstammeudskiftningen udfordret. Leverandøren af faldstammer-
ne er trådt i rekonstruktion. LN fremviste e-mail af 20. september 2022 fra le-
verandøren af faldstammerne med følgende indhold:  
 

”Dear Lucca 

 

I am sorry to inform you that the company has unfortunately gone into 

reorganisation. This means that your downpipes will be delayed for 14 

days. 

 

Br. Santehnikas rūpnīca SIA” 

 

LN krævede på denne baggrund tidsfristforlængelse på minimum 2 uger. Såvel 
SS som AA var imod dette. 
 
SS og AA anførte således, at LN var fri i forhold til leverandør af faldstammer-
ne, hvorfor det forhold, at en leverandør gik i rekonstruktion, måtte være en-
treprenørens problem. 
 
Parterne blev enige om at være uenige. 
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AA anførte, at en forsinket aflevering vil medføre dagbod for entreprenøren, jf. 
entrepriseaftalen. 
 
 
Pkt. 2 – Filsprodukt 
 
SS oplyste, at foreningen ønskede, at filsproduktet blev ændret fra Waber 
2000 Grovkron til Waber 2000 finkorn. 
 
LN noterede foreningens ønske til ændret materiale og tog forbehold for om-
kostningerne derved. 
 
 
Pkt. 3 – Ændring af placering af udluftning fra faldstammer 
 
AA oplyste, at man fra HJ var gjort opmærksom på, at placeringen af udluft-
ningen af faldstammerne, som kun ligger ca. 40 cm fra indsugningen til ventila-
tionen, måske ikke er så hensigtsmæssig. 
 
Foreningen ønsker derfor placeringen ændret, så udluftningen fra faldstam-
merne ikke suges ind i ventilationskanalerne med kloaklugt m.v. til følge i ejer-
lejlighederne. 
 
LN anførte, at ændringen sagtens kunne nås at blive gennemført, men at det 
ville indebære end meromkostning på kr. 18.750,- inklusive moms pr. fald-
stamme. 
 
AA anførte, at foreningen mente, at Godt & Gedigent Håndværk ApS burde ha-
ve set den uhensigtsmæssige placering ved besigtigelsen af ejendommen og 
burde have gjort opmærksom herpå. Derfor er entreprenøren nærmest til at 
bære denne udgift. 
 
Det blev aftalt, at placeringen af udluftningen skulle ændres, og at parterne 
efterfølgende måtte finde ud af, hvem der i sidste ende skulle bære udgiften.  
 
 
Som referent: 
 
Lucca Nielsen 
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Hans Jermind <hans@ggh.dk> 
 

13. januar 2023  
 
 
 

til anker.andersen@minemail.dk 

 
 

 

 
Emne: SV: Adgang til ejerlejlighed 
 
Hej Anker, 
 
Endnu en gang tak for hjælpen her i sidste uge, hvor vi flere gange måtte stoppe arbejdet 
grundet manglende adgang til ejerlejlighederne. Uden din pædagogiske tilgang var vi ikke 
kommet videre. 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Jermind, konduktør 
GODT & GEDIGENT HÅNDVÆRK – Hver gang! 
 
Godt & Gedigent Håndværk ApS, Krumtappen 12A, 3500 Værløse, tlf.nr. 31950047, e-mail: hans@ggh.dk, www.ggh.dk   
 
 
 
Anker Andersen <anker.andersen@minemail.dk> 
 

12.december 2022  
 
 
 

til hans@ggh.dk 

 
 

 

 
 
Emne: Adgang til ejerlejlighed 
 
Hej Hans, 
 
Jeg har talt med Susanne, som undskylder og lukker op. Susanne er lidt manisk med 
rengøring og larm, hvilket er årsagen til den noget bryske velkomst, som svendene fik. 
 
Det skulle være i orden nu. 
 
Bh. Anker Andersen 
 
 
Hans Jermind <hans@ggh.dk> 
 

11. december 2022  
 
 
 

til anker.andersen@minemail.dk 

 
 

 

 
Emne: SV: Adgang til ejerlejlighed 
 
Hej Anker, 
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Så er den gal igen. Som du ved, er vi flere gange blevet hindret i at udføre vores arbejde i 
forbindelse med faldstammeudskiftningen, idet beboerne ikke er hjemme som varslet eller 
ikke ønsker at lukke vores svende ind. 
 
Nu er det Susanne i 55, 1. tv., som er problemet. Hun har åbenbart meget vanskeligt ved 
”mandspersoner”, som larmer og sviner. Det er dog vanskeligt at undgå i forbindelse med 
en faldstammeudskiftning. 
 
Kan du ikke lige sørge for, at hun forstår, at vi skal have adgang. 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Jermind, konduktør 
GODT & GEDIGENT HÅNDVÆRK – Hver gang! 
 
Godt & Gedigent Håndværk ApS, Krumtappen 12A, 3500 Værløse, tlf.nr. 31950047, e-mail: hans@ggh.dk, www.ggh.dk  
  
 
Anker Andersen <anker.andersen@minemail.dk> 
 

11. november 2022  
 
 
 

til hans@ggh.dk 

 
 

 

 
 
Emne: Sv. Adgang til ejerlejlighed 
 
Hej Hans, 
 
Jeg har talt med Egon, som vil lukke op nu. 
 
Hvis der er yderligere problemer, må du endelig sige til. 
 
Bh. Anker Andersen 
 
 
 
Hans Jermind <hans@ggh.dk> 
 

10. november 2022  
 
 
 

til anker.andersen@minemail.dk 

 
 

 

 
Emne: Adgang til ejerlejlighed 
 
Hej Anker, 
 
Vi har behov for at få adgang til Grønnevej 57, 2. th., 2500 Valby. 
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Vi har forsøgt at få adgang flere gange, men Egon, der bor i ejerlejligheden, vil ikke lukke 
op. 
 
Vi kan ikke komme videre med faldstammeudskiftningen, medmindre vi får adgang. 
 
Sørger du for hurtigst muligt at få skaffet os adgang. 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Jermind, konduktør 
GODT & GEDIGENT HÅNDVÆRK – Hver gang! 
 
Godt & Gedigent Håndværk ApS, Krumtappen 12A, 3500 Værløse, tlf.nr. 31950047, e-mail: hans@ggh.dk, www.ggh.dk  
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Anker Andersen <anker.andersen@minemail.dk> 
 

16. januar 2023  
 
 
 

til lucca@ggh.dk 

 
 

 

 
 
Emne: Aflevering og forsinkelse 
 
Hej Lucca, 
 
Hvornår har I tænkt jer at aflevere entreprisen? Den skulle have været afleveret den 1. 
januar 2023, og nu er vi en ½ måned henne, og der er stadigvæk ikke afleveret. 
 
Jeg får rigtig mange spørgsmål fra beboere og andre…. hvad sker der? 
 
Husk nu på, at der påløber dagbøder, jf. entreprisekontrakten, hver dag forsinkelsen står 
på, dvs. p.t. fra den 1. januar 2023 og frem. 
 
 
Bh. Anker Andersen 
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GODT & GEDIGENT HÅNDVÆRK APS 
 
Krumtappen 12A, 3500 Værløse, tlf.nr. 31950047, e-mail: info@ggh.dk, www.ggh.dk  
  

CVR-nr. 48302111   
   

 

 
B15-03-2023  Faktura nr. 1234 
   

 

Beskrivelse I alt 

Slutopgørelse entreprise vedrørende 
facaderenovering og faldstammeudskiftning  

Entreprisesum ekskl. moms 1.600.000,00 

Acontofaktureret -1.440.000,00 

  

  

  

  

  

  

Subtotal 160.000,00 

Moms 40.000,00 

  

I alt til betaling 200.000,00 

Betaling netto 14 dage 

Tak, fordi du gjorde forretninger med os! 

Til 
E/F Solgryn 
Grønnevej 53-58 
2500 Valby 

Leveringssted 
Grønnevej 53-58 
2500 Valby 
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GODT & GEDIGENT HÅNDVÆRK APS 
 
Krumtappen 12A, 3500 Værløse, tlf.nr. 31950047, e-mail: info@ggh.dk, www.ggh.dk  
  

CVR-nr. 48302111   
   

 

 
B15-03-2023  Faktura nr. 1235 
   

 

Beskrivelse I alt 

Aftaleseddel vedr. Ændring af filsmateriale  

Meromkostning: Waber 2000 finkorn er 50 kr. ekskl. 
moms dyrere pr. sæk a 10 kg. 

Anvendt 1.200 sække 

 

60.000,00 

Yderligere arbejdstid, grundet materialets mere 
flydende konsistens 84.000,00 

  

Aftaleseddel vedr. ændring af faldstammeudluftning   

6 stk. á kr. 15.000,- ekskl. moms 90.000 

  

Subtotal 243.000,00 

Moms 58.500,00 

  

I alt til betaling 292.500,00 

Betaling netto 14 dage 

Tak, fordi du gjorde forretninger med os! 

Til 
E/F Solgryn 
Grønnevej 53-58 
2500 Valby 

Leveringssted 
Grønnevej 53-58 
2500 Valby 
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Advokatkontoret Skade & Co. 

Birkesparken 2, 2970 Hørsholm - 48 26 78 78 Fax. 48 26 79 79  - Skade-law.dk 
CVR nr. 34234511           Jyske Bank 0293 45007611 

 

Godt & Gedigent Håndværk A/S 

Krumtappen 12A 

3500 Værløse 

 

Att.: Lucca Nielsen 25. april 2023 

 j.nr. 0945-71 

 

 

Vedr.: Entreprise på Grønnevej 53-58, 2500 Valby – Ejerlejlighedsforeningen Solgryn: 

Som advokat for ejerlejlighedsforeningen Solgryn retter jeg henvendelse til Dem. 

 

De har som entreprenør udført en entreprise på min klients ejendom, hvorunder facaden er blevet 

renoveret og faldstammerne udskiftet. 

 

Min klient har, efter entreprisen er afleveret, modtaget to fakturaer. En vedr. slutopgørelse (kr. 

200.000,-) og en vedr. aftalesedler (kr. 292.500,-). Kravene afvises af følgende årsag. 

 

Selve slutopgørelsen bestrides ikke, men min klient finder, at der er mangler ved entreprisen, som 

beløbsmæssigt overstiger slutopgørelsen. Min klient forventer at vende tilbage med et 

erstatningskrav i den forbindelse. 

 

I forhold til aftalesedler er regningen todelt. Det første krav angår ændring af filsproduktet. Det er 

korrekt, at min klient har ønsket en ændring af filsproduktet, men min klient har ikke accepteret at 

skulle betale ekstra herfor. 

 

I entrepriseaftalen er aftalt en særlig procedure, som skal følges ved ekstraarbejder. Disse skal 

således prissættes, og min klient skal acceptere prisen førend igangsætning, jf. entreprisekontraktens 

pkt. 5.1. For så vidt angår filsen skete dette aldrig. Det er korrekt, at De tog forbehold for prisen, men 

vendte i øvrigt aldrig tilbage herom. 

 

Derfor er ethvert krav på ekstraarbejde for denne ændring fortabt. 

 

Den anden del af aftalesedlen angår ændret placering af faldstammeudluftningen. 
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Advokatkontoret Skade & Co. 

Birkesparken 2, 2970 Hørsholm - 48 26 78 78 Fax. 48 26 79 79  - Skade-law.dk 
CVR nr. 34234511           Jyske Bank 0293 45007611 

I forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen besigtigede De selv de fysiske forhold, hvorfor det 

allerede her må have stået dem klart, at placeringen af faldstammeudluftningen umiddelbart op ad 

ventilationsindsuget var klart uhensigtsmæssig og i øvrigt ville være i strid med god håndværks-

mæssig skik, jf. også entreprisekontraktens pkt. 2.3. 

 

Derfor bør De være nærmest til at bære udgiften ved den ændrede placering. 

Jeg vender tilbage, når min klients erstatningskrav er opgjort. 

 

Med venlig hilsen 

 

Advokat Hans Appel 
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Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 
Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedregister  (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at 
Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller t jenester. Erhvervssty relsen har intet ansvar 

for hverken indhold, oprindelige, fe j l og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data  

 
 
 Dato: 07.05.2023 
 
 
 
 
 
Godt & Gedigent Håndværk ApS 
  
CVR-nummer 
 

48302111 

Adresse 
 

Krumtappen 12A 

Postnummer og by 3500 Værløse 
 

Startdato 21.03.2017 

Virksomhedsform Anpartsselskab 

Reklamebeskyttelse Ja – 

Status Normal 

  
  

Udvidede virksomhedsoplysninger 

Kommune Furesø 

Branchekode 41.20.00 Entreprise 

Formål Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, her-
under i forhold til nybyg samt renoveringsopgaver  

Binavne G&H Håndværk A/S 

Momsregistreret Slå op på skat.dk 

Regnskabsår Fra 01.01 til 31.12 

Seneste vedtægtsdato 21.03.2017 

Registreret Kapital 125.000 DKK 

Første regnskabsperiode 21.03.2017 – 31.12.2017 
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Tegningsregel, personkreds og revisor 

Tegningsregel 

 

Selskabet tegnes af direktøren. 

Direktion Lucca Nielsen 
Slåenvej 8 
3500 Værløse 
Danmark 
 
 

  
Stiftere Frederikke Katz 

Slåenvej 8 
3500 Værløse 
Danmark 
 
 

Revisor All-Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Ballevej 218 
2750 Ballerup 
Danmark 

  
Ejerforhold  

Legale Ejere Lucca Nielsen 
Slåenvej 8 
3500 Værløse 
Ejerandel: 100% 
Stemmerettigheder: 100% 
Ændringsdato: 21.03.2017 
 
 

Reelle Ejere Lucca Nielsen 
Slåenvej 8 
3500 Værløse 
Danmark 
Ejerandel: 100,00% 
Stemmerettigheder: 100,00% 
Ændringsdato: 21.03.2017 
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Lucca Nielsen <lucca@ggh.dk> 
 

12. maj 2023  
 
 
 

til anker.andersen@minemail.dk 

 
 

 

 
Emne: SV: Mangler ved entreprisen for Solgryn – manglende korrekt fiksering af 
faldstammer 
 
Hej Anker, 
 
Jeg har vanskelig ved at se, at vi skal afhjælpe noget, når I stadigvæk skylder os et større 
beløb. 
 
Hertil kommer, at vi ikke er enige i, at der er en mangel, ligesom et sådant forhold burde 
have været påberåbt i forbindelse med afleveringen. 
 
Vi kommer således ikke til at afhjælpe noget. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lucca Nielsen, direktør 
GODT & GEDIGENT HÅNDVÆRK – Hver gang! 
 
Godt & Gedigent Håndværk ApS, Krumtappen 12A, 3500 Værløse, tlf.nr. 31950047, e-mail: lucca@ggh.dk, www.ggh.dk   
 
 
 
Anker Andersen <anker.andersen@minemail.dk> 
 

10. maj 2023  
 
 
 

til lucca@ggh.dk 

 
 

 

 
Emne: Mangler ved entreprisen for Solgryn – manglende korrekt fiksering af faldstammer 
 
Hej Lucca Nielsen, 
 
Vi er blevet opmærksomme på, at der i forbindelse med entreprisen for Solgryn er 
mangler. 
 
Fikseringen af faldstammerne er ikke udført håndværksmæssigt korrekt. 
 
Jeg anmoder om, at denne mangel udbedres straks og senest 14 dage fra d.d., idet 
afhjælpningsretten i modsat fald er fortabt. 
 
 
Bh. Anker Andersen 
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Blanket til brug for syn og skøn 

 

1. Rettens sagsnummer  

Sagsnr. BS-12277/2023-FBR  

2. Rettens navn  

Retten på Frederiksberg 

3. Rekvirent (og eventuel advokat) 

Rekvirent: (oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 

Ejerlejlighedsforeningen Solgryn 

Grønnevej 53-58 

2500 Valby 

 

Eventuel advokat: (Oplys navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og journalnum-
mer) 

Advokatkontoret Skade & Co. 

Birkesparken 2, 2970 Hørsholm 

Att.: Advokat Hans Appel 

 

4. Modpart(er) (og eventuel advokat) 

Modpart 1: (Oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 

Godt & Gedigent Håndværk ApS 

Krumtappen 12A 

3500 Værløse 
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Eventuel advokat (Oplys navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og journalnum-
mer) 

Advokatfirmaet Juristik,  

Banegraven 21,  

2800 Kgs. Lyngby,  

Att.: Advokat Jørgen Haltorp. 

 

5. Flere modparter 

Modpart 3: (Oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 

 

 

Eventuel advokat: (Oplys navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og journalnum-
mer) 

 

6. Adciterede parter (og eventuel advokat) 

Adciterede part 1: (Oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 

 

  

Adciterede part 2: (Oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 

 

 

Eventuel advokat: (Oplys navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og journalnum-
mer) 

 

7. Skønsmandens navn, adresse m.v. 

Skønsmand: (Oplys navn, adresse, telefonnummer og mailadresse) 

Bettina Havskum 

Ingeniørfirmaet Havskum & Co. 

Lersøgade 11, 2750 Ballerup 
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8. Den overordnede ramme for syn og skøn 

Oplys om genstanden for syn og skøn og formålet med dette.  

Besvarelsen af spørgsmål i relation til faldstammeentreprisen i rekvirentens ejendom, 
Grønnevej 53-58, 2500 Valby  

9. Generelt om skønsforretningen 

Beskriv skønsforretningen 

Skønsmanden bedes gennemgå sagens bilag og foretage en skønsforretning på ejen-
dommen. 

10. Spørgsmål fra rekvirenten  

Solgryns spørgsmål: 

Faldstammeudluftningen 

Spørgsmål 1: 

Skønsmanden bedes oplyse, om der gælder særlige byggetekniske krav til placeringen 
af faldstammeudluftninger set i forhold til placeringen af ventilationsindsug? 

  

Svar på spørgsmål 1: 

Det fremgår af BR 18 § 71, at afløbsinstallationer skal projekteres og udføres, så lugt-
gener undgås. 

Faldstammeudluftninger skal derfor placeres således, at udluftningsluften ikke suges 
ind i ventilationen. 

 

Spørgsmål 2: 

Skønsmanden bedes oplyse, om der ville være lugtproblemer forbundet med den pro-
jekterede placering af faldstammeudluftningen, jf. bilag 3? 

  

Svar på spørgsmål 2: 

Ud fra projektet ville udluftningen af faldstammerne være placeret ca. 40 cm fra ventila-
tionsindsuget.  

Det er min vurdering, at under ugunstige vejrforhold vil udluftningsluften blive presset 
ned i ventilationsindsuget, hvilket vil føre til kloaklugt m.v. i ejerlejlighederne. 

Problemet er afværget ved den nuværende ændrede placering af faldstammeudluftnin-
gen. 
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Spørgsmål 3: 

Vil det være håndværksmæssigt korrekt, at placere faldstammeudluftningen som anført 
i bilag 3? 

  

Svar på spørgsmål 3: 

Svaret er både ja og nej. Svaret afhænger af, hvem der har projekteringsforpligtelsen, 
hvilket er et juridisk spørgsmål, som ligger uden for skønsmandens kompetence at be-
svare. Helt generelt kan skønsmanden dog anføre følgende: 

Såfremt placeringen fremgår af projektet, vil håndværkeren normalt kunne fæste lid til, 
at bygherre nøje har overvejet placeringen. Håndværkeren vil i dette tilfælde ikke selv 
skulle undersøge forholdene. Hvis håndværkeren omvendt har valgfrihed med placerin-
gen, vil det være en fejl at placere udluftningen som anført. 

Det vil dog være god praksis, hvis håndværkeren gør bygherre opmærksom på den no-
get uheldige placering, selvom det vanskeligt kan siges at udgøre egentlig god hånd-
værksmæssig skik. 

 

Faldstammefikseringer: 

Spørgsmål 4: 

Skønsmanden bedes oplyse, om faldstammerne er fikseret som anført i udbudsgrund-
laget (bilag 3) og håndværksmæssigt korrekt? 

  

Svar på spørgsmål 4: 

Kravene til fiksering i udbudsgrundlaget er i overensstemmelse med den håndværks-
mæssige korrekte fiksering. Der vil derfor i det følgende ikke blive sondret mellem fik-
seringer efter udbudsgrundlaget og god håndværksmæssig skik. 

Efter gennemgang af installationen er det konstateret, at kravene til fiksering ikke er 
fulgt flere steder. 

Der er i alt konstateret 30 manglende fikseringer. 

 

Spørgsmål 5: 

Såfremt skønsmanden i spørgsmål 4 finder, at faldstammerne ikke er fikseret i over-
ensstemmelse med udbudsgrundlag og/eller håndværksmæssigt korrekt, bedes ud-
bedringsomkostningen anslås? 

  

Svar på spørgsmål 5: 

Der er i alt konstateret 30 manglende fikseringer. 

Det anslås, at de manglende fikseringer kan udføres for kr. 2.000,- inklusive moms pr. 
fiksering/bæring. 

Samlet udgør udbedringsbeløbet således kr. 60.000,- inklusive moms. 
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11. Spørgsmål fra modpart 1 

Spørgsmål fra modpart 1 skal anføres fortløbende og være litreret således: IA, IB, IC 
osv. Skønsmandens svar skal anføres under hvert enkelt spørgsmål. 

 

Godt & Gedigent Håndværk ApS’ spørgsmål: 

 

Spørgsmål IA: 

I forhold til besvarelsen af spørgsmål 4 bedes skønsmanden oplyse, om de manglende 
fikseringer kunne konstateres ved en sædvanlig afleveringsforretning? 

  

Svar på spørgsmål IA: 

Svaret er ja. De manglende fikseringer kan umiddelbart konstateres ved en helt almin-
delig visuel gennemgang af installationen, hvilket vil være den normale gennemgang 
ved en sædvanlig afleveringsforretning. 

 

12. Dato for erklæring og navn på skønsmanden 

 

Ballerup, den 5. januar 2024 

 

Bettina Havskum 
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UDBUDSGRUNDLAG – EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN SOLGRYN 

FACADERENOVERING OG FALDSTAMMEUDSKIFTNING 

 

Ejerlejlighedsforeningen Solgryn skal have renoveret facaden mod gaden i foreningens ejendom Grønnevej 
53-58, Valby. 

Foreningen ønsker et fastpristilbud, som holder, idet foreningen har et begrænset budget. 

Facaderenoveringen: 

Ejendommens facade skal renoveres fra gadeplan til taget.  

Den nuværende fils og puds skal fjernes. Herefter skal der filses på ny med to lag af produktet Waber 2000, 
Grovkorn.  

Der skal filses ”vådt” i ”vådt”, så overgange undgås. 

Tilbuddet skal indeholde alle omkostninger til materialer, mandskab, byggepladsindretning og stillads 
(bortset fra byggestrøm og vand, der leveres af bygherre).  

Faldstammeudskiftningen: 

Faldstammerne markeret med F på nedenstående tegninger skal udskiftes hele vejen fra gadeplan til loft. 

Faldstammerne føres lodret op og afsluttes over tag, hvor der allerede sidder andre installationer (vist nok 
ventilationsindtrækket). Tidligere er faldstammerne udluftet i tagrummet, hvilket ikke længere ønskes. 
Eksempel på placeringen er anført nedenfor, hvor faldstammen er anført med rødt ”F”, og 
ventilationsindtrækket er anført med blåt ”V”. Der vil vist nok være ca. 30-40 cm mellem 
faldstammeudluftningen og ventilationsindtrækket. 

Faldstammerne skal udskiftes til Model 2020 fra producenten Santehnikas rūpnīca SIA. 
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Grønnevej 53-58 

 

Eksempel på faldstammeplaceringen 

 

 

F 
V 
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Faldstammerne skal fikseres forskriftsmæssigt, dvs. minimum for hver 2 meter, uanset om faldstammerne 
leveres fra Santehnikas rūpnīca SIA eller fra en anden producent. 

 

Tidsplan: 

Det er vigtigt at arbejdet tidligst opstartes i september 2022 og afsluttes senest årsskiftet.  
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TIDSPLAN

Uge nr. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Facaderenovering:

Stillads opstilling
Afrensning af eksisterende fils
Filsning 1 lag
Pause
Filsning 2 lag

Faldstamme udskiftning:

Opsætning toiletvogn
Levering faldstammer
Klargøring udskiftning
Udskiftning af faldstamme 1 og 2
Installering ny faldstamme 1 og 2
Udskiftning af faldstamme 3 og 4
Installering af ny faldstamme 3 og 4
Udskiftning af faldstamme 5 og 6
Installering af ny faldstamme 5 og 6
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